

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития
(протокол от 14.03.2019)

Губернатор Вологодской области

 О.А. Кувшинников

ПАСПОРТ

регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Руководитель регионального проекта	О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области		
Администратор регионального проекта	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области		
Связь с государственными программами Вологодской области	Д.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области		
	государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243;		
	государственная программа «Соддействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30 октября 2017 г. № 962;		
	государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 28 октября 2013 г. № 1105		
	государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74		


Фед. Проект

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования (задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204), посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Период, год									
			Базовое значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	основной	0	06.18	0	0	0	0	0	1,1765		
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	основной	0	06.18	0	0,011	0,016	0,021	0,026	0,026		
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	основной	0	09.18	0	0,91	1,46	2,03	2,45	2,66		
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, не менее тыс. мест	основной	0	01.18	0	0	0	0	0,07	0,07		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1. Результат федерального проекта:			
Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».			
Характеристика результата федерального проекта:			
Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе:			
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;			
осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей;			
сформированы методические рекомендации освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;			
обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология»;			
к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных условиях.			
1.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2024 года в Вологодской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных условиях.

2. Результат федерального проекта:

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Характеристики результата федерального проекта:

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости

обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайн инфраструктуры, перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристистиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

2.1. Обновлена материально-техническая база и организации, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31.12.2019	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Вологодской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
3. Результат федерального проекта: Не менее 4,9 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		

3.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2023	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,07 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
4. Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики			
Характеристика федерального проекта: К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленности функционироват система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.			
4.1.	В Вологодской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года в Вологодской области для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленности функционироват система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.

5. Результат федерального проекта:

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации.

Характеристика федерального проекта:

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации нацпроекта федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

5.1.	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации нацпроекта федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.			

6. Результат федерального проекта:

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.

Характеристика федерального проекта:

В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

6.1.	Не менее 3% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2019	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей
------	--	------------	---

6.2.	Не менее 10% обучающихся организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2020	работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы mentorства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.
6.3.	Не менее 20% обучающихся организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2021	
6.4.	Не менее 35% обучающихся организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2022	
6.5.	Не менее 50% обучающихся организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2023	
6.6.	Не менее 70% обучающихся организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	

7. Результат федерального проекта:

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Характеристика федерального проекта:

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме. Эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит полностью достичь следующих результатов: результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

- 2019 г. – 3 % организаций;
- 2020 г. – 10 % организаций;
- 2021 г. – 20 % организаций;
- 2022 г. – 35 % организаций;
- 2023 г. – 50 % организаций;
- 2024 г. – 70 % организаций.

7.1.	Не менее 3% организаций , реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	31.12.2019	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
------	---	------------	---

7.2.	Не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2020	Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит полностью достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
7.3.	Не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2021	
7.4.	Не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2022	
7.5.	Не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2023	
7.6.	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2024	

8. Результат федерального проекта:

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.

Характеристика федерального проекта:

8.1.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
------	--	------------	--

9. Результат федерального проекта:

Созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

Характеристика федерального проекта:

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

9.1. Созданы не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	К концу 2020 года будут созданы не менее 2,0 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также нормативы стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
10. Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации Характеристика федерального проекта: В 2019 году обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации по приоритетным направлениям, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.	

10.1.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктура общего образования в отдаленных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации	В 2019 году обеспечена модернизация инфраструктура общего образования в отдаленных субъектах Российской Федерации по приоритетным направлениям, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.
-------	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
1.	Результат федерального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»								
1.1.	Результат регионального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокоспециализированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Федеральный бюджет								
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат регионального проекта: Обновлена материально-техническая база в организациях,	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

	осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам								
1.2.1.	федеральный бюджет								
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1.2.4.	внебюджетные источники	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1.3.	Результат регионального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	57,2	0,0	115,2
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Результат регионального проекта: В Вологодской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики и федерального бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Результат регионального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.	федеральный бюджет									
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Результат регионального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.	федеральный бюджет									
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Результат регионального проекта: Организации, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

программы в сетевой форме										
1.7.1.	федеральный бюджет									
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Результат регионального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.1.	федеральный бюджет									
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Результат регионального проекта: Созданы не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	538,4	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 128,2
1.9.1.	федеральный бюджет									
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	399,7	243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,8
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	399,7	243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,8
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		46,5	323,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,6

	проекта		Вологодской области	Губернатора Вологодской области	
2.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	70
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	20
4.	Участник регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
1. Результат регионального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технологии» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	20
6.	Участник проекта	Т.В. Сметикова	советник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	50
		М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	15
		А.И. Трофимова	руководитель регионального центра технического творчества в области информационных, коммуникационных технологий и электроники, заместитель директора по техническому творчеству АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»	И.В. Дарманская, директор АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»	15
2. Результат регионального проекта: Обновлено материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
7.	Ответственный за	А.В. Микурова	начальник управления реализации	Л.Н. Воробьева, заместитель	20

	достижение результата регионального проекта		государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	начальника Департамента образования области	
8.	Участник регионального проекта	С.В. Зорина	главный консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	А.В. Минурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	40
		М.Н. Круцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	10
		И.А. Токарева	директор БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	А.В. Минурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	10
		Л.А. Чебыкина	начальник отдела внутреннего финансового контроля и мониторинга подведомственных учреждений Департамента образования области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	20
3. Результат регионального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Заватская	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	10
10.	Участник регионального проекта	Т.Ю. Крюкова	консультант управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	Н.В. Заватская, начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	30
		А.В. Минурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	10

	Т.В. Семенова	советник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	30	
	Л.А. Чебыкина	начальник отдела внутреннего финансового контроля и мониторинга подведомственных учреждений Департамента образования области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	10	
	М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	10	
	4. Результат регионального проекта: В Вологодской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования области	20
12.	Участник регионального проекта	М.Н. Крутцова,	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	60
		А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	10
		А.В. Баскаков	начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	10
5. Результат регионального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области					
13.	Ответственный за	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский	Е.О. Рябова, начальник Департамента	20

Достижение результата регионального проекта		институт развития образования»	образования области	
14. Участник регионального проекта	М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	80
6. Результат регионального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества				
15. Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	20
16. Участник регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования области	80
7. Результат регионального проекта: Организации, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				
17. Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования области	20
18. Участник регионального проекта	М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	80
8. Результат регионального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации				
19. Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования области	20
20. Участник регионального проекта	М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	80
9. Результат регионального проекта: Созданы не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)				
21. Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Завальская	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	10

			инфраструктуры образования Департамента образования области		
		М.Б. Урадов	заместитель начальника управления строительства	И.И. Овчарук, и.о. начальника Департамента строительства области	10
22. Участник регионального проекта	Т.Ю. Ключева	консультант управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области		И.В. Завалика, начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	25
	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области		Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	10
	Т.В. Семенова	советник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области		А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	25
	Л.А. Чебыкина	начальник отдела внутреннего финансового контроля и мониторинга подведомственных учреждений Департамента образования области		Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	15
	М.Н. Крутцова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»		И.А. Макарыша, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	5
10. Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры системы общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации					
23. Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Завалика	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области		Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	10

24. Участник регионального проекта	Т.Ю. Кисова	консультант управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	Н.В. Заватка, начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования области	30
	А.В. Минурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования области	10
	Т.В. Семенкова	советник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	А.В. Минурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области	30
	Л.А. Чебыкина	начальник отдела внутреннего финансового контроля и мониторинга подведомственных учреждений Департамента образования области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования области	10
	М.Н. Крутицова	заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	И.А. Макарына, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	10

**План мероприятий по реализации регионального проекта
«Современная школа»**

**Приложение 1
к паспорту регионального
проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольные точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2019 год						
Результат федерального проекта:						
Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база						
1.	Результат: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Минурова С.В. Зорина М.Н. Крутова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных циклах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов педпсихолога, учителя-дефектолога; для дополнительного образования детей)	ПК
1.1.1.	Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещения России заявки	01.10.2018	30.10.2018	А.В. Минурова С.В. Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Заявка Вологодской области Характеристика результата:	РРП

	области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка)				Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	
1.1.2.	Мероприятие: Заключение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.01.2019	15.02.2019	А.В. Минурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результатов: Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РПП

1.1.3.	Согласование перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых бюджет обновлена материально-техническая база	01.03.2019	31.03.2019	А.В. Микурова	Вид документа: Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам Характеристика результата: Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, согласован с проектным офисом национального проекта «Образование»	РПП
1.1.4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	01.01.2019	31.05.2019	А.В. Микурова С.В. Зорина Руководители организаций, осуществляющих x образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Вид документа: Типовой дизайн-проект и проект зонирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Характеристика результата: Типовой дизайн-проекта и проект зонирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, согласованы с проектным офисом национального проекта «Образование»	РПП
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную	31.03.2019	А.В. Микурова С.В. Зорина Руководители организаций, осуществляющих x образовательную	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями	ПК	

	деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий			по деятельности исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Заключено Соглашение между Министерством России и Правительством Вологодской области (далее - Соглашение), сформирован перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, разработаны типовый дизайн-проект и проект зонирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
1.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с муниципальными образовательными областями, государственной образовательной организацией о предоставлении субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2019	15.04.2019	А.В. Микурова С.В. Зорина руководители органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющих управление в сфере образования	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключены Соглашения между Департаментом образования области органами местного самоуправления муниципальных образований области, государственной организацией	РПЦ
1.2.2.	Мероприятие: Предоставление Министерством России отчета о реализации Соглашения	01.04.2019	15.04.2019	А.В. Микурова С.В. Зорина	Вид документа: Отчет о реализации Соглашения Характеристика результата: Отчет о реализации Соглашения направлен в Министерство России	РПЦ

1.2.3.	Мероприятие: Согласование и утверждение типового и инфраструктурного листа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	01.03.2019	30.04.2019	А.В. Микурова С.В.Зорина Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Вид документа: Типовой проект инфраструктурного листа организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Характеристика результатов: Типовой проект инфраструктурного листа согласован с проектным офисом национального проекта «Образование»	РПП
1.2.4.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	15.04.2019	01.10.2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Вид документа: Контракты на поставку оборудования Характеристика результатов: Заключены контракты на поставку оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	РПП
1.2.5.	Мероприятие: Повышение квалификации и педагогов сотрудников и педагогов	01.04.2019	31.05.2019	М.Н. Крутцова И.А. Токарева Руководители мероприятий	Вид документа: Приказы о зачислении и отчислении слушателей, информационно-аналитический	РПП

	организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»			организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	отчет Характеристика результата: Сотрудники и педагоги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошли повышение квалификации преподавания предметной области «Технология»	
1.2.6.	Мероприятие: Утверждение локальных актов организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий, по обновлению содержания образования	01.04.2019	31.07.2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Вид документа: Локальные акты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Характеристика результата: Приняты локальные акты осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по обновлению содержания образования	
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях,		30.06.2019	М.Н. Крутцова И.А. Токарева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сотрудников и педагогов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным	ПК

	осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным программам, участвующих в реализации мероприятий			образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	образовательным программам, прошли повышение квалификации, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», приняты локальные акты образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по обновлению содержания образования	
1.3.1.	Мероприятие: Закупка, доставка и наладка оборудования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий, завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	01.05.2019	31.10.2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, к открытию площадок	РПП

1.3.2.	Мероприятие: Предоставление Минпросвещения России отчета о реализации Соглашения	01.07.2019	15.07.2019	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Отчет о реализации Соглашения Характеристика результатов: Отчет о реализации Соглашения направлен в Минпросвещения России	РРП
1.3.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участующих в реализации мероприятий		30.09.2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участующих в реализации мероприятий	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результатов: Осуществлены поставка и наладка оборудования на площадках организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участующих в реализации мероприятий	ПК
1.4.1.	Мероприятие: Предоставление Минпросвещения России отчета о реализации Соглашения	01.10.2019	15.10.2019	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Отчет о реализации Соглашения Характеристика результатов: Отчет о реализации Соглашения направлен	РРП

1.4.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающихся соответствующих образовательных программ	01.11.2019	31.12.2019	М.Н. Крутцова И.А. Токарева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий	в Минпросвещения России Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Повышение качества освоения обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, соответствующих образовательных программ	РРП
1.4.3.	Мероприятие: Предоставление в Минпросвещения России отчета о реализации Соглашения	25.12.2019	15.01.2020	А.В. Минкурова С.В. Зорина	Вид документа: Отчет о реализации Соглашения Характеристика результата: Отчет о реализации Соглашения направлен в Минпросвещения России	РРП
1.4.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, участвующих в реализации мероприятий		31.12.2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,	Вид документа: Программа мониторинга, информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга в разрезе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Характеристика результата: Оценка эффективности проведения мероприятия и степень повышения качества освоения обучающимися организаций,	ПК

				участвующих в реализации мероприятий	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, соответствующим образовательных программ	
2. Результат федерального проекта: Созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)						
2.	Результат: Созданы не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019	31.12.2019	Н.В. Заватцкая, А.В. Микурова, Т.Ю. Киселева	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Созданы новые места в общеобразовательных организациях в целях перевода обучающихся на обучение в одну смену	ПК
2.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета Вологодской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках	01.01.2019	15.02.2019	Н.В. Заватцкая, А.В. Микурова, Т.Ю. Киселева	Вид документа: Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Вологодской области Характеристика результата: Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета Вологодской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	РП

	государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»					
2.1.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	01.01.2019	14.02.2019	Руководитель образовательной организации, Д.А. Чебыкина	Вид документа: Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол Характеристика результата: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	РП
2.1.3.	Мероприятие: Завершение выполнения строительного-монтажных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповец на 1500 мест»	15.02.2019	30.03.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Киселева	Вид документа: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Характеристика результата: Завершение выполнения строительного-монтажных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповец на 1500 мест»	РП
2.1.4.	Мероприятие: Обеспечить начало выполнения работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	16.02.2019	04.03.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Киселева	Вид документа: Разрешение на строительство объекта Характеристика результата: Обеспечить начало выполнения работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	РП
2.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия на объектах строительства	-	30.03.2019	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заватская, Т.Ю. Киселева	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Завершено выполнение строительного-монтажных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповец на 1500 мест»; Обеспечено начало выполнения работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	РП

2.2.1.	Мероприятие: поставка и размещение мебели и оборудования в здании «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	01.01.2019	15.05.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Клямова	Вид документа: Акт приема-передачи Характеристика результата: поставка и размещение мебели и оборудования в здании «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	РРП
2.2.2.	Мероприятие: Обеспечить завершение работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	04.03.2019	30.06.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Клямова	Вид документа: Акт выполненных работ Характеристика результата: Обеспечить завершение работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол	РРП
2.2.3	Мероприятие: Обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	30.03.2019	30.05.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Клямова	Вид документа: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Характеристика результата: Обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	РРП
2.2.4.	Мероприятие: Получение положительных заключений Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	30.05.2019	30.06.2019	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Т.Ю. Клямова	Вид документа: Положительное заключение Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Характеристика результата: Получение положительных заключений Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	РРП
2.2	Контрольная точка:	-	30.06.2019	Руководители	Вид документа:	РРП

	Проведены мероприятия на объектах строительства	организационные	образовательных организаций, Н.В. Заватская, Т.Ю. Клясова	Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Поставлены и размещены мебель и оборудование в здании «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»; Обеспечено завершение работ нулевого цикла по строительству школы на 528 учащихся с бассейном в г. Сокол; Обеспечено получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»; Получено положительное заключение Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека		
2.3.1.	Мероприятие: Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»	09.07.2019	28.08.2019	Н.А.Кулнев Руководитель образовательной организации,	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности	РРП
2.3.2.	Мероприятие: Торжественное открытие нового здания общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест» и начало учебного процесса	01.09.2019	01.09.2019	Руководитель образовательной организации	Вид документа: программа Торжественное открытие нового здания общеобразовательной организации Характеристика результата: проведено торжественное открытие нового здания общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест» и начало учебного процесса	РРП
2.3.3	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2019	Руководитель	Вид документа:	РРП

	Контроль выполнения графика по строительству школы на 528 мест в г. Сокол			образовательной организации, Н.В. Завацкая, Т.Ю. Кипова	Отчет о соблюдении графика строительства	
2.3	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия на объектах строительства	-	31.12.2019	Руководители образовательных организаций, Н.В. Завацкая, Т.Ю. Кипова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено торжественное открытие нового здания общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»; Осуществлен контроль выполнения графика строительства объектов общего образования	РПП

Результат федерального проекта:

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

3	Результат: Не менее 3% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2019	31.12.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 3% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2019	30.03.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению	-	31.03.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению	РПП

	обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества				обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.1.2	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2019	30.06.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РРП
3.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	30.06.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.2.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	01.07.2019	30.09.2019	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	РРП
3.2.	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению	-	30.09.2019	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата:	ПК

	обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год				Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	РРП
3.3.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	01.10.2019	31.12.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	
3.3.	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	-	31.12.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	ПК
Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме						
4	Результат: Не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы	01.01.2019	31.12.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют	ПК

	в сетевой форме				общеобразовательные программы в сетевой форме	РРП
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.01.2019	30.03.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.03.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2019	30.06.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РРП
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.06.2019	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.07.2019	30.09.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РРП
4.3	Контрольная точка: РУМО одобрен методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление, в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2019 году	01.10.2019	31.12.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2019 году	РРП
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2019 году	-	31.12.2019	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации						
5	Результат: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	Департамент строительства	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	ПК
5.1.1	Мероприятие: Предоставление пакета документов на оплату	01.01.2019	31.03.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Предоставление документов на оплату	РП
5.1.2	Мероприятие: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.03.2019	Департамент строительства	Вид документа: Отчетность Характеристика результата: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	РП
5.1	Контрольная точка: Подготовка пакета документов на оплату (за 1 квартал)	-	31.03.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Подготовка пакета документов на оплату (за 1 квартал)	ПК
5.2.1	Мероприятие: Предоставление пакета документов на оплату	01.04.2019	30.06.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Предоставление документов на оплату	РП
5.2.2	Мероприятие: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	01.01.2019	30.06.2019	Департамент строительства	Вид документа: Отчетность Характеристика результата: Предоставление отчетности в Министерство	РП

5.2	Контрольная точка: Подготовка пакета документов на оплату (за 2 квартал)	-	30.06.2019	Департамент строительства	просвещения Российской Федерации Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Подготовка пакета документов на оплату (за 2 квартал)	ПК
5.3.1	Мероприятие: Предоставление пакета документов на оплату	01.07.2019	30.09.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Предоставление документов на оплату	РП
5.3.2	Мероприятие: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	01.07.2019	30.09.2019	Департамент строительства	Вид документа: Отчетность Характеристика результата: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	РП
5.3	Контрольная точка: Подготовка пакета документов на оплату (за 3 квартал)	-	30.09.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Подготовка пакета документов на оплату (за 3 квартал)	ПК
5.4.1	Мероприятие: Предоставление пакета документов на оплату	01.10.2019	31.12.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов, подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Предоставление документов на оплату	РП
5.4.2	Мероприятие: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	01.10.2019	31.12.2019	Департамент строительства	Отчетность Характеристика результата: Предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации	РП
5.4	Контрольная точка: Подготовка пакета документов на	-	31.12.2019	Департамент строительства	Вид документа: Предоставление документов,	ПК

оплату (за 3 квартал)		подтверждающих расходование средств Характеристика результата: Подготовка пакета документов на оплату (за 3 квартал)
2020 год		

Результат федерального проекта:

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

1.	Результат: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база* (*сроки проведения мероприятий и количество коррекционных школ могут быть скорректированы с учетом сроков, установленных Минпросвещением России, а также предоставлением области в 2020 году субсидий из федерального бюджета на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка)	01.01.2020 *	31.12.2020*	А.В. Микурова С.В. Зорина М.Н. Крутикова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов психологической, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; для дополнительного образования детей)	ПК
1.1.1.	Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещение России заявки области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году	01.10.2019 **	30.10.2019**	А.В. Микурова С.В. Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Заявка Вологодской области Характеристика результата: Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	РПП

	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка) ** (**при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)					
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организации, осуществляющие образовательную деятельность, исключительно по адаптированным программам общеобразовательным программам **		31.12.2019**	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: Направлена в Минпросвещения России заявка области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета	РПП
1.1.2.	Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из	01.01.2020 **	15.02.2020**	А.В. Минурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результата:	РПП

	Федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятий «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **(**при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)				Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями	31.03.2020**	А.В. Микурова С.В. Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результатов: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для	РРП	

здоровья в организации, осуществление образовательного действия, исключительного по адаптированным программам общеобразовательным программам **				детей с ограниченными возможностями здоровья: заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	
---	--	--	--	--	--

Результат федерального проекта: Созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

2.	Результат: Созданы не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях в целях перевода обучающихся на обучение в одну смену	01.01.2020	31.12.2020	Заваяцкая Н.В., Кислова Т.Ю., руководители образовательных организаций	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Созданы новые места в общеобразовательных организациях в целях перевода обучающихся на обучение в одну смену	ПК
2.1.1.	Мероприятие: Контроль выполнения графика строительства школы на 528 мест в г. Сокол	01.01.2020	01.09.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заваяцкая, Кислова Т.Ю.	Вид документа: Отчет о соблюдении графика строительства объекта Характеристика результата: Контроль выполнения графика строительства объекта	ПК
2.1.1.	Мероприятие: Проведение аукционных процедур и заключение муниципальных контрактов на поставку мебели и оборудования	01.01.2020	23.02.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заваяцкая, Кислова Т.Ю., Чебыкина Л.А.	Вид документа: Муниципальные контракты Характеристика результата: Проведение аукционных процедур и заключение муниципальных контрактов на поставку мебели и оборудования	ППП
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях перевода обучающихся на обучение в одну смену	-	30.03.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заваяцкая, Кислова Т.Ю.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведены аукционные процедуры и заключены муниципальных контракты на поставку мебели и оборудования	

2.2.1.	Мероприятие: Контроль выполнения графика строительства школы на 528 мест в г. Сокол	01.01.2020	01.09.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Клюева Т.Ю.	Вид документа: Отчет о соблюдении графика строительства объекта Характеристика результата: Контроль выполнения графика строительства объекта	РПП
2.2.2	Мероприятие: Поставка мебели и оборудования	24.02.2020	30.06.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Клюева Т.Ю.	Вид документа: Акт приема-передачи товара Характеристика результата: Контроль выполнения графика строительства объекта	РПП
2.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях перевода обучающихся на обучение в одну смену	-	30.06.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Клюева Т.Ю.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: осуществлена поставка мебели и оборудования	РПП
2.3.1	Мероприятие: завершение выполнения строительного-монтажных работ по строительству школы на 528 мест в г. Сокол	01.01.2020	31.07.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Клюева Т.Ю.	Вид документа: Акт приема законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма КС-14) или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Характеристика результата: завершение выполнения строительного-монтажных работ	РПП
2.3.2	Мероприятие: Получение: положительного заключения Государственного пожарного надзора; - положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	31.07.2020	29.08.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Заватская, Клюева Т.Ю., Кулиев Н.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Получение: положительного заключения Государственного пожарного надзора; - положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	РПП

	человека; - лицензии на осуществление образовательной деятельности				человека; - приказ Департамента образования области	
2.3.	Контрольная точка: Торжественное открытие нового здания школы и начало учебного процесса	-	01.09.2020	руководитель образовательной организации, Н.В. Завацкая, Клюева Т.Ю.	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Открытие нового здания школы	РРП

Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества						
3	Результат: Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	30.03.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РРП
3.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.03.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РРП
3.2.1.	Мероприятие:	01.04.2020	30.06.2020	Макарыгина И.А.	Вид документа:	РРП

	Изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества			Крупцова М.Н.	Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	30.06.2020	Макарына И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.3.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	01.07.2020	30.09.2020	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	РП
3.3	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	-	30.09.2020	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	ПК

						РРП
3.4.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	01.10.2020	31.12.2020	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	
3.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020 год	-	31.12.2020	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	ПК

Результат федерального проекта:

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

4	Результат: Не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	31.12.2020	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	ПК
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации	01.01.2020	30.03.2020	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	РРП

	образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме				Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.03.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ППП
4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2020	30.06.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.06.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ППП
4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями	01.07.2020	30.09.2020	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов	ППП

	общеобразовательных программ в сетевой форме				Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.3	Контрольная точка: РУМО одобрены методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2020	Макарыгина И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2020 году	01.10.2020	31.12.2020	Макарыгина И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2020 году	РПП
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2020 году	-	31.12.2020	Макарыгина И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
2021 год						
Результат федерального проекта: Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база						
1.	Результат:	01.01.2021	31.12.2021*	А.В. Микурова	Вид документа:	ПК

	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база* (*сроки проведения мероприятий и количество коррекционных школ могут быть скорректированы с учетом сроков, установленных Минпросвещением России, а также предоставлением области в 2021 году субсидий из федерального бюджета на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка)	*		С.В.Зорина М.Н. Крутцова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Информационно-аналитический отчет	
1.1.1.	Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещение России заявки области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка) **	01.10.2020 **	30.10.2020**	А.В. Минурова С.В. Зорина И.А. Токарева	Характеристика результата: не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; для дополнительного образования детей)	РПП
	Вид документа: Заявка Вологодской области				Характеристика результата: Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	

	(**)при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)				
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам общеобразовательным программам **	31.12.2020**	А.В. Микурова С.В.Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: Направлена в Минпросвещения России заявка области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидий из федерального бюджета	РРП
1.1.2.	Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках	01.01.2021 **	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РРП

	государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ** (***)при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта Современная школа» национального проекта «Образование»)					
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **	-	31.03.2021**	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результатов: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: заключено Соглашение Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РПП

Результат федерального проекта:
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предпринимательского сектора экономики

2	Результат: В Вологодской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринимательского сектора экономики	01.09.2021	01.09.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н. Микурова А.В. Баскаков А.В.	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Внедрена система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринимательского сектора экономики	ПК
2.1.1.	Мероприятие: Разработка программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринимательского сектора экономики	01.01.2021	30.03.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол учебного совета АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования» Характеристика результата: Утверждена программа повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринимательского сектора экономики	РП
2.1.2.	Мероприятие: Формирование списка учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	01.03.2021	30.03.2021	Макарына И.А. Микурова А.В. Баскаков А.В.	Вид документа: Список учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», приказ о зачислении на курсы повышения квалификации	РП

					Характеристика результатов: Сформирован список учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по повышению квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	30.03.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результатов: Утверждена программа повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики; Сформирован список учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	ПК
2.2.1.	Мероприятие: Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	01.04.2021	30.06.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Свидетельства о повышении квалификации Характеристика результатов: Проведение курсов повышения квалификации	ППП
2.2.	Контрольная точка: Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	-	30.09.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Свидетельства о повышении квалификации Характеристика результатов: Проведение курсов повышения квалификации	ПК
2.3.1.	Мероприятие: Разработка методических	01.07.2021	01.09.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: РУМО об одобрении	ППП

	Рекомендаций по реализации предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» для учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринятий реального сектора экономики				Методических рекомендаций по реализации предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» для учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринятий реального сектора экономики		
2.3.	Контрольная точка: Методические рекомендации по реализации предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» для учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Макарыгина И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО об одобрении методических рекомендаций по реализации предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» для учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринятий реального сектора экономики	ПК	

					технопарков «Кванториум» для учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпринятий реального сектора экономики	
Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества						
3	Результат: Не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2021	31.12.2021	Микурова А.В. Макарына И.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2021	30.03.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.03.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов	01.04.2021	30.06.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет	РПП

	Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества				Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	
3.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	30.06.2021	Макарыгина И.А. Крутцова М.И.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.3.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	01.07.2021	30.09.2021	Микурова А.В. Макарыгина И.А.	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	РПД
3.3	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	-	30.09.2021	Микурова А.В. Макарыгина И.А.	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	ПК

3.4.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	01.10.2021	31.12.2021	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	РРП
3.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2021 год	-	31.12.2021	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	ПК
Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме						
4	Результат: Не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2021	31.12.2021	Минкурова А.В. Макарыгина И.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	ПК
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями	01.01.2021	30.03.2021	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного	РРП

	общеобразовательных программ в сетевой форме				самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.03.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2021	30.06.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.06.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в	01.07.2021	30.09.2021	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации	РПП

	сетевой форме				образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.3	Контрольная точка: РУМО одобренны методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2021	Макарынина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2021 году	01.10.2021	31.12.2021	Макарынина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2021 году	ППП
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2021 году	-	31.12.2021	Макарынина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

2022 год

Результат федерального проекта:

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материально-техническая база

1.	Результат:	01.01.2022	31.12.2022*	А.В. Микурова	Вид документа:	ПК
----	------------	------------	-------------	---------------	----------------	----

Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база* (*сроки проведения мероприятий и количество осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, могут быть скорректированы с учетом сроков, установленных Минпросвещением России, а также предоставленным региону в 2022 году субсидий из федерального бюджета на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка)	*		С.В.Зорина М.Н. Крутцова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов психолога, учителя-дефектолога, для дополнительного образования детей)	
1.1.1. Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещение России заявки области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями	01.10.2021 **	30.10.2021**	А.В. Микурова С.В.Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Заявка Вологодской области Характеристика результата: Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	РПЦ

	здоровья в рамках федерального проекта Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка) ** (**при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта Современная школа» национального проекта «Образование»)					
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **	31.12.2021**	А.В. Микурова С.В.Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: Направлена в Минпросвещение России заявка области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидий из федерального бюджета	РП	
1.1.2.	Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятий «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями	01.01.2022 **	15.02.2022**	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РП

	здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ** (** при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)				
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам**	31.03.2022**	А.В. Микурова С.В. Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РРП

Результат федерального проекта:

Не менее 4,9 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

2.	Результат: Созданы новые места в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2022	Н.В. Заваяцкая, Т. Ю. Климова, А. В. Микурова, Д. А. Чебыкина, М. Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Созданы новые места в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	ПК
2.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	15.02.2022	Н.В. Заваяцкая, Т. Ю. Климова	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Вологодской области	РПП
2.1.2	Мероприятие: Утверждение Дорожной карты реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2022	15.03.2022	Н.В. Заваяцкая, А.В. Микурова Т. Ю. Климова	Вид документа: Дорожная карта Характеристика результата: Утверждение Дорожной карты реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	РПП
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской	-	31.03.2022	Н.В. Заваяцкая, А.В. Микурова Т. Ю. Климова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской	РПП

	области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Федерации и Правительством Вологодской области; Утверждение Дорожной карты реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
2.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2022	14.04.2022	Н. В. Заваякая, Т. Ю. Клясова	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение с муниципальными образованиями области	РРП
2.2.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур и заключение Муниципального контракта о выполнении строительно-монтажных работ	15.02.2022	06.04.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваякая, Т. Ю. Клясова	Вид документа: Муниципальный контракт Характеристика результата: Заключение Муниципального контракта	РРП
2.2.3.	Мероприятие: Обеспечение начала выполнения работ нулевого цикла	06.04.2022	24.04.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваякая, Т. Ю. Клясова	Вид документа: Разрешение на строительство объекта Характеристика результата: Обеспечение начала выполнения строительства объекта	РРП
2.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской	-	30.06.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваякая, Т. Ю. Клясова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Заключено Соглашение с муниципальными образованиями области;	РРП

	области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Заключение Муниципального контракта; Обеспечение начала выполнения строительства объекта	
2.3.1.	Мероприятие: Завершение работ нулевого цикла	24.04.2022	24.07.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева	Вид документа: Акт выполненных работ Характеристика результата: Обеспечение начала выполнения строительства объекта	РПП
2.3.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.06.2022	Руководители образовательных организаций, Т. Ю. Ключева	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечение начала выполнения строительства объекта	РПП
2.4.1.	Мероприятие: Контроль выполнения графика строительства объекта	01.01.2022	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваяцкая, Т.Ю. Ключева	Вид документа: Отчет о соблюдении графика строительства Характеристика результата: Контроль выполнения графика строительства объектов общего образования	РПП
2.4.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, Н.В. Заваяцкая, Т.Ю. Ключева	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечен контроль выполнения графика строительства объектов общего образования	РПП
Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества						
3	Результат: Не менее 35% обучающихся общеобразовательных	01.01.2022	31.12.2022	Микурова А.В. Макарыгина И.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	ПК

	организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества				Не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	РПН
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2022	30.03.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПН
3.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.03.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПН
3.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2022	30.06.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПН
3.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся	-	30.06.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся	

	общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества				обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.3.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год	01.07.2022	30.09.2022	Микурова А.В. Макарына И.А.	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год	РПД
3.3	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год	-	30.09.2022	Микурова А.В. Макарына И.А.	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год	01.10.2022	31.12.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	РПД
3.4	Контрольная точка: Проведение организационных	-	31.12.2022	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет	ПК

мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2022 год					Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	
	Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
4	Результат: Не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2022	31.12.2022	Мякурова А.В. Макарына И.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	ПК
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.01.2022	30.03.2022	Макарына И.А. Круцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РП
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.03.2022	Макарына И.А. Круцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2022	30.06.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.06.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.07.2022	30.09.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.3	Контрольная точка: РУМО одобренны методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2022 году	01.10.2022	31.12.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	форме Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2022 году	РРП
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2022 году	-	31.12.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организации к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК

Результат федерального проекта:

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

5.	Результат: Обеспечено обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	01.09.2022	31.12.2022	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	ПК
5.1.1.	Мероприятие: Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования, используемого для	1.01.2022	31.03.2022	М.Н. Крутцова Е.А. Николдимова	Вид документа: Методические рекомендации Характеристика результата: Разработаны методические рекомендации по повышению эффективности использования	

	реализации ООП НОО, ООО, СОО				современного интерактивного оборудования	
5.1.2.	Мероприятие: Разработка Плана внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	01.01.2022	31.03.2022	А.В. Микурова И.А. Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Направление Плана внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации	РРП
5.1	Контрольная точка: Утвержден План внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	-	31.03.2022	А.В. Микурова И.А. Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области; Разработаны методические рекомендации по повышению эффективности использования современного интерактивного оборудования	ПК
5.2.1	Мероприятие: Определение пилотных общеобразовательных организаций области для внедрения обновленных примерных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	01.04.2022	30.06.2022	А.В. Микурова И.А. Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение перечня пилотных общеобразовательных организаций области для внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	РРП
5.2.2	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций для внедрения	01.04.2022	30.06.2022	И.А. Макарына М.Н. Крутцова	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата:	РРП

	обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области				Направление методических рекомендаций для внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации	ПК
5.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	-	30.06.2022	И.А. Макарына М.Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Определение Плана внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	ПК
5.3.1.	Мероприятие: Апробация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	01.07.2022	30.09.2022	И.А. Макарына М.Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведена апробация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	РПП
5.3	Контрольная точка: Проведена апробация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	-	30.09.2022	И.А. Макарына М.Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечена апробация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	ПК
5.4.1.	Мероприятие: Сбор данных и проведение анализа	01.07.2022	01.12.2022	М.Н. Крутцова Е.А.	Вид документа: Методические рекомендации	

	читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов общеобразовательных организаций			Николдинова	Характеристика результата: Разработаны методические рекомендации по повышению читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов общеобразовательных организаций	
5.4.2.	Мероприятие: Внедрение обновленных примерных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области в пилотных общеобразовательных организациях области	01.10.2022	31.12.2022	И.А. Макарыша М.Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечена апробация внедрения обновленных примерных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	РП
5.4	Контрольная точка: Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области в пилотных общеобразовательных организациях области	-	31.12.2022	И.А. Макарыша М.Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Вологодской области	ПК

2023 год

Результат федерального проекта:
Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

1.	Результат: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,	01.01.2023*	31.12.2023*	А.В. Микурова С.В. Зорина М.Н. Крутцова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным	ПК
----	---	-------------	-------------	---	--	----

	обновлена материально-техническая база* (*сроки проведения мероприятий и количество коррекционных школ могут быть скорректированы с учетом сроков, установленных Минпросвещением России, а также предоставлением области в 2023 году субсидий из федерального бюджета на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») (далее – заявка)				программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология») (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; для дополнительного образования детей)	
1.1.1.	Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещение России заявки области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка) ** (**при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку	01.10.2022*	30.10.2022**	А.В. Микурова С.В.Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Заявка Вологодской области Характеристика результата: Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	РПП

	образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)					
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **	31.12.2022**	А.В.Михурова С.В.Зорина И.А.Токарева	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: Направлена в Минпросвещения России заявка области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета	РПЦ	
1.1.2.	Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках программы государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению	01.01.2023* *	15.02.2023**	А.В. Михурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РПЦ

	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (далее также – коррекционные школы)** (**при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)					
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **	31.03.2023**	А.В. Микурова С.В. Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РПП	

Результат федерального проекта:

Не менее 4,9 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

2.	Результат: Созданы новые места в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	31.12.2023	Н. В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева, А. В. Микурова, Л. А. Чебыкина, М. Н. Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Созданы новые места в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	ПК
2.1.1	Мероприятие: Контроль выполнения графика строительства объекта	01.01.2023	30.03.2023	Руководитель образовательной организации, Н. В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева	Вид документа: Отчет о соблюдении графика строительства Характеристика результата: Осуществлен контроль выполнения графика строительства объектов общего образования	ППП
2.1.2	Мероприятие: Проведение аукционных процедур и заключение муниципальных контрактов на поставку мебели и оборудования	01.01.2023	30.03.2023	Руководитель образовательной организации, Л. А. Чебыкина, Н. В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева	Вид документа: Муниципальные контракты Характеристика результата: Проведены аукционные процедуры на право заключения контрактов на поставку мебели и оборудования	ППП
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.03.2023	Н. В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева, Л. А. Чебыкина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Осуществлен контроль выполнения графика строительства объектов общего образования; Проведение аукционных процедур на право заключения контрактов на поставку мебели и оборудования	ППП
2.2.1.	Мероприятие: Завершение строительного-монтажных работ и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2023	30.06.2023	Руководитель образовательной организации, Н. В. Заваяцкая, Т. Ю. Ключева	Вид документа: Муниципальные контракты Характеристика результата: Проведены аукционные процедуры на право заключения контрактов на поставку мебели и оборудования	ППП
2.2.2.	Мероприятие: Поставка и размещение мебели и оборудования	01.04.2023	30.06.2023	Руководитель образовательной организации,	Вид документа: Товарная накладная Характеристика результата:	ППП

				Н.В. Заваяцкая, Т.Ю. Клясова	Поставлены и размещены мебель и оборудование	
2.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.06.2023	Н.В. Заваяцкая, Т.Ю. Клясова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Поставлены и размещены мебель и оборудование	РПП
2.3.1.	Мероприятие: Получение положительных заключений Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	01.07.2023	30.09.2023	Руководитель образовательной организации, Н.В. Заваяцкая, Т.Ю. Клясова	Вид документа: Положительное заключение Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Характеристика результата: Получено положительное заключение Государственного пожарного надзора и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	РПП
2.3.2.	Мероприятие: Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности	01.07.2023	30.09.2023	Руководитель образовательной организации, Н.А. Кулиев	Вид документа: Лицензия на осуществление образовательной деятельности Характеристика результата: Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности	РПП
2.3.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.09.2023	Руководитель образовательной организации	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Открытие нового здания общеобразовательной организации и начало учебного процесса	РПП
Результат федерального проекта:						

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества						
3	Результат: Не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2023	31.12.2023	Минурова А.В. Макарына И.А.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2023	30.03.2023	Макарына И.А. Круцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.03.2023	Макарына И.А. Круцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2023	30.06.2023	Макарына И.А. Круцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.2	Контрольная точка:	-	30.06.2023	И.А.Макарына	Вид документа:	

	Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества			Крутцова М.Н.	Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.3.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	01.07.2023	30.09.2023	А.В. Микурова И.А. Макарыгина	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	РПД
3.3	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	-	30.09.2023	А.В. Микурова И.А. Макарыгина	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	01.10.2023	31.12.2023	И.А. Макарыгина М.Н. Крутцова	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов	РПД

3.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2023 год	-	31.12.2023	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	области Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	ПК
	Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
4	Результат: Не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	ПК
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.01.2023	30.03.2023	И.А.Макарына М.Н.Крутцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РРП
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления	-	30.03.2023	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления	ПК

	по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме				самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	
4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2023	30.06.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.06.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.07.2023	30.09.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.3	Контрольная точка: РУМО одобренны методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие	ПК

	сетевой форме					управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	
4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2023 году	01.10.2023	31.12.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.		Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2023 году	РРП
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2023 году	-	31.12.2023	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.		Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
2024 год							
Результат федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».							
1.	Результат: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Минурова Т.В. Семенкова М.Н. Крутцова А.И. Трофимова		Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	ПК

1.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга образовательных организаций в Вологодской области в соответствии с методикой определения высокооснащенных ученико-мест, в том числе по предметной области «Технология» и других предметных областей	01.01.2024	15.02.2024	М.Н. Крутцова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг образовательных организаций в Вологодской области в соответствии с методикой определения высокооснащенных ученико-мест, в том числе по предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
1.1.2.	Мероприятие: Определение площадок, имеющих высокооснащенные ученико-места, на базе которых будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области	15.02.2024	01.03.2024	А.В. Микурова, Т.В. Семенова	Вид документа: Приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: Определены площадки, имеющие высокооснащенные ученико-места, на базе которых будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области	РРП
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия, направленные на обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.03.2024	М.Н. Крутцова, А.В. Микурова, Т.В. Семенова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг образовательных организаций в Вологодской области в соответствии с методикой определения высокооснащенных ученико-мест, в том числе по предметной области «Технология» и других предметных областей; Определены площадки, имеющие высокооснащенные ученико-места, на базе которых будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области	РРП
1.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений (договоров) о реализации	01.03.2024	01.06.2024	Руководители образовательных	Вид документа: Соглашение (договор) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

	образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высококвалифицированные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»			организаций, А.В. Микурова, Т.В. Семенкова	между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме Характеристика результатов: Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия, направленные на обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	30.06.2024	А.В. Микурова, Т.В. Семенкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результатов: Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
1.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.09.2024	01.12.2024	М.Н. Крутцова, А.И. Трофимова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результатов: Проведен мониторинг образовательных организаций в Вологодской области в соответствии с методикой определения высококвалифицированных ученико-мест, в том числе по предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	РРП
1.3.2.	Мероприятие: Обеспечение информационного и	01.09.2024	31.12.2024	М.Н. Крутцова, А.И.	Вид документа: информационно-аналитический отчет	

	Методического сопровождения реализации образовательного модуля предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			Трофимова	Характеристика результата: Обеспечено информационное и методическое сопровождение реализации образовательного модуля предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.3.	Контрольная точка: В организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2024	А.В. Микурова Т.В. Семенова М.Н. Крутцова А.И. Трофимова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	ПК
Результат федерального проекта: Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база						
2.	Результат: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база* (*сроки проведения мероприятий и количество коррекционных школ могут быть скорректированы с учетом сроков, установленных Минпросвещением России, а также предоставлением области в 2024 году субсидий из федерального бюджета на поддержку образования для детей	01.01.2024	31.12.2024*	А.В. Микурова С.В. Зорина М.Н. Крутцова И.А. Токарева Л.А. Чебыкина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально – трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям); для кабинетов психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, для дополнительного образования детей), созданы условия для	ПК

	с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – заявка)				реализации дистанционных программ обучения	
2.1.1.	Мероприятие: Подготовка и направление в Минпросвещение России заявки области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	01.10.2023 **	30.10.2023**	А.В. Микурова С.В. Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Заявка Вологодской области Характеристика результата: Заявка Вологодской области направлена Минпросвещению России в установленном порядке	РРП
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с	31.12.2023**	А.В. Микурова С.В. Зорина И.А. Токарева	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные	РРП	

	ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **				мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; Направлена в Минпросвещения России заявка области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета	
2.1.2.	Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная национальная школа» проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ** (***) при условии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку	01.01.2024 **	15.02.2024**	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Соглашение Характеристика результата: Заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Вологодской области	РПП

2.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам **	31.03.2024**	А.В. Микурова С.В.Зорина	Вид документа: Информационно - аналитический отчет Характеристика результата: Проведены основные организационные мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: заключено Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Волгоградской области	РПП	
Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества						
3	Результат: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Микурова И.А.Макарыгина	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2024	30.03.2024	И.А.Макарыгина М.Н.Крупцова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РПП
3.1	Контрольная точка:	-	31.03.2024	Макарыгина	Вид документа:	РПП

	Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества			И.А. Крутцова М.Н.	Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления области по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2024	30.06.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	РРП
3.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	-	30.06.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	
3.3.1.	Мероприятие: Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2024 год	01.07.2024	30.09.2024	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2024 год	РРП

3.3	Контрольная точка: Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2024 год	-	30.09.2024	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Приказ Департамента образования области Характеристика результата: Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2024 год	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2019 год	01.10.2024	31.12.2024	И.А.Макарына М.Н.Крутцова	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	РРП
3.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2024 год	-	31.12.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Готовность организаций к вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества в разрезе муниципальных районов и городских округов области	ПК
Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме						
4	Результат: Не менее 70% организаций,	01.01.2024	31.12.2024	А.В.Микурова И.А.Макарына	Вид документа: Информационно-аналитический отчет	ПК

	реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				Характеристика результата: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	
4.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.01.2024	30.03.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.03.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.04.2024	30.06.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПП
4.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации	-	30.06.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов	ПК

	по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме				Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	
4.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	01.07.2024	30.09.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	РПЦ
4.3	Контрольная точка: РУМО одобрены методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	-	30.09.2024	Макарыгина И.А., Крутцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2024 году	01.10.2024	31.12.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2024 году	РПЦ
4.4	Контрольная точка: Проведение организационных мероприятий реализации	-	31.12.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	ПК

образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2024 году						Готовность организаций к реализации образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	
Результат федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации							
5.	Результат: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2024	31.12.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	ПК	
5.1.1	Мероприятие: Изучение опыта органов местного самоуправления по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2024	31.03.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	РРП	
5.1	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта органов местного самоуправления по реализации механизмов	-	30.03.2024	Макарына И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта органов местного самоуправления по реализации механизмов	ПК	

	вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации				вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	
5.2.1.	Мероприятие: Изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.04.2024	30.06.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	РРП
5.2	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по изучению опыта субъектов Российской Федерации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	30.06.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведено изучение опыта субъектов Российской Федерации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	ПК
5.3.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	01.07.2024	30.09.2024	Макарыгина И.А. Крутцова М.Н.	Вид документа: Методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	РРП

	управления развитием общеобразовательной организации				общеобразовательной организации в муниципальных образованиях области	ПК
5.3	Контрольная точка: Утверждение методических рекомендаций по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	30.09.2024	Макарына И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Протокол РУМО Характеристика результата: Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	
5.4.1.	Мероприятие: Мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.10.2024	31.12.2024	Макарына И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Программа мониторинга Характеристика результата: Оценка эффективности реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	РРП
5.4.	Контрольная точка: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	-	31.12.2024	Макарына И.А. Крупцова М.Н.	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	

	Управления образовательной организацией	развитием			образовательной организации	
--	--	-----------	--	--	-----------------------------	--

Дополнительные обосновывающие материалы регионального проекта "Современная школа"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

Федеральный проект «Современная школа» направлен на повышение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня образования в Российской Федерации, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Отвественный за сбор данных	Уровень аггрегирования и информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент							
2.	$F_{\text{тех}} = X / 85$, где: X - число субъектов Российской Федерации, в которых	0	Отчеты субъектов Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта	Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источники данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования в информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	обновлено содержание и методы обучения <i>предметной области</i> "Технология" и других предметных областей			образования Вологодской области			

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

нарастающим итогом

3.	0	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент образования Вологодской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
где: $F_{\text{итг}} = \sum_{i=1}^{85} X_i$ X_i - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации						

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

нарастающим итогом

4.	0	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии	Министерство просвещения Российской Федерации,	По Российской Федерации	1 раз в год	
где: $F_{\text{итг}} = \sum_{i=1}^{85} Y_i$						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень аггрегирования в информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	У _г - число обучающихся, охваченных реализацией основных и дополнительных общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации		на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Департамент образования Вологодской области			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом							
5	$F_{\text{нов}} = \sum_{i=1}^{85} Z_i$ где: Z_i - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года), созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения	2,4	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент образования Вологодской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования и информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")						