

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 27 февраля 2020 года

№ 48

г. Тотьма

О реализации мероприятий по созданию в МБДОУ «Тотемский детский сад №1 «Росинка» условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

В рамках подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2020 году, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Тотемском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Тотемского муниципального района от 30 декабря 2016 года №1203 (с изменениями), в целях реализации в Тотемском муниципальном районе мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить участником основного мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Развитие образования в Тотемском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Тотемского муниципального района от 30 декабря 2016 года №1203 (с изменениями) в 2020 году МБДОУ «Тотемский детский сад №1 «Росинка».
2. Назначить куратором проекта Хоробрую Т.М., консультанта Управления образования администрации района.
3. В целях качественной реализации мероприятий проекта создать рабочую группу в следующем составе:
 - Хоробрая Т.М., консультант Управления образования администрации района, куратор проекта, руководитель рабочей группы;
 - Вторушин А.А. заместитель начальника Управления образования администрации района, ответственный за реализацию проекта в части создания архитектурной доступности;
 - Путилова Г.Г., заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад №1 «Росинка»
4. Рабочей группе (отв. Хоробрая Т.М.):

- 4.1. в срок до 15.03.2020 года разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
- 4.2. в срок до 20.03.2020 года разработать медиаплан по информированию населения по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
- 4.3. в срок до 1 сентября 2020 года закончить все мероприятия по созданию в МБДОУ «Тотемский детский сад №1 «Росинка» условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
5. Ответственность за качественную реализацию мероприятий проекта и достижение значений целевых показателей эффективности предоставления субсидии в части дошкольного образования (приложение 1) возложить на Хоробрую Т.М., Путилову Г.Г. и Вторушина А.А. (в части создания архитектурной доступности).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
администрации района



В.С. Горчагова